Métrica Função de Implementação - Estimativa

Função de Implementação		Total de Esforço Bruto (Horas)	Recursos		Total de Esforço (Horas)
Identificação	Descrição		Nivel	% Redução	
1	Visualização de Relatórios	39,27	Nível 1	0	39,00
2	2 Gerenciamento de Pratos e Valores	13,09	Nível 2	30	9,00
3 Gerenciamento de Funcionários		6,55	Nível 2	20	5,00
4	Integração da Estimativa de Entrega	24,00	Nível 1	15	20,00
5 Controle de Pedidos		11,45	Nível 1	15	10,00
6 Controle das Opções de Pagamento		0,00	Nível 3	40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
	Total				83,00

Resumo de Esforço Calculado				
Projeto	23,59			
Codificação	51,90			
Testes	18,87			
Esforço Bruto	94,36			
Total Esforço	83,00			